

Jardin d'ombre - Proposition de répartition des tâches



profil **paysage**
architectes-paysagistes



equiterre
Partenaire pour le développement durable

Tâche	Référent	Periode de réalisation
ESPACE CANIN		
Démolition		
Démolition de l'espace canin existant	Paysagiste	Hiver 2010/2011
Remise en état par semis		
Pose de distributeurs de sachets		
Pose	STE / habitants	Hiver 2010/2011
JARDIN D'OMBRE		
Revêtements et fondation		
Terrassement et revêtements de surface	Paysagiste	Printemps 11
Bordurage bois si budget		
Fondation de la pergola		
Pergola		
Fabrication et pose de la pergola	Serrurier	Printemps 11
Pare-soleil	STE / habitants	
Fontaine		
Fourniture et pose d'une fontaine	Paysagiste	Printemps 11
Fouille et raccordement au réseau	Service énergies	Printemps 11
Dessin mosaïque	Ecole / mercredi intergénérationnels	Hiver 2010/2011
Récolte d'éclats de carrelage	Carreleur / STRID / habitants	
Pose de la mosaïque 7m2	Carreleur mandaté / carreleur habitant / habitants	Printemps 11
Plantation		
Culture des plantes	STE / habitants	Fin 2010
Mise en place du substrat de plantation		Printemps 11
Travail de la terre		
Plantation		
Fourniture des plantes supplémentaires	Paysagiste	
Mobilier		
Fourniture et pose du mobilier récupéré	STE / habitants	Printemps 11
Fourniture et pose du Grill		
Fourniture et pose du mobilier supplémentaire	Paysagiste	